



**COMUNE DI COMISO**  
PROVINCIA DI RAGUSA

**Tabella riassuntiva Opere pubbliche dal 1 luglio 2013 al 18 novembre 2017**

<b>Titolo Intervento</b>	<b>Azione</b>	<b>Importo</b>	<b>Stato dell'opera</b>
<b>Completamento Opere Ereditate</b>			
Messa in sicurezza e completamento lavori Asilo Monserrato.	Completamento messa in sicurezza, integrazione finanziamento con fondi comunali, completamento lavori di rifinitura e consegna alla città.	€ 250.000,00 circa (di cui € 40.000 circa fondi a comunali)	Consegnata
Completamento lavori centro diurno per minori.	Completamento lavori e collaudo.	€ 909.000,00	Consegnato
Realizzazione di un campo polivalente coperto.	Recupero finanziamento, perizia di variante, avvio lavori. Progettazione e integrazione finanziamento con Fondi comunali per sistemazione esterna.	€ 509.000,00 (compresi adempimenti amministrativi e ribasso d'asta)	Lavori in fase di conclusione. Consegna attesa entro Novembre 2017.
Intervento di sostituzione degli infissi esterni con altri a taglio termico e vetro a bassa emissione presso la scuola elementare Monserrato	Avvio e completamento lavori	€ 350.000,00	Lavori completati
Intervento di sostituzione degli infissi esterni con altri a taglio termico e vetro a bassa emissione presso la scuola L. Pirandello	Avvio e completamento lavori	€ 350.000,00	Lavori completati

Intervento di sostituzione degli infissi esterni con altri a taglio termico e vetro a bassa emissione presso la scuola De Amicis	Avvio e completamento lavori	€ 350.000,00	Lavori completati
Intervento di sostituzione degli infissi esterni con altri a taglio termico e vetro a bassa emissione presso la scuola media G. Bufalino di Pedalino	Avvio e completamento lavori	€ 350.000,00	Lavori completati
Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione sismica scuola Verga	Perfezionamento iter amministrativo	€ 234.000,00	Lavori completati
Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione sismica scuola De Amicis	Perfezionamento iter amministrativo	€ 187.000,00	Lavori completati
Ristrutturazione immobile di proprietà comunale Villa Bertini per "Fabbrica dell'Accoglienza"	Recupero finanziamento opera avviata a de finanziamento, perfezionamento iter amministrativo, avvio e completamento lavori.	€ 350.000,00	Consegnata.

### Nuove Opere

Manutenzione Straordinaria della Scuola Media G. Verga di Comiso	Elaborazione progetto, reperimento finanziamento, avvio e completamento lavori.	€ 175.000,00 Fondi Ministeriali cipe	Lavori ultimati
Realizzazione Area Attrezzata Campo Base Protezione civile	Elaborazione progetto, reperimento finanziamento, avvio lavori.	€ 490.000,00 Fondi ministeriali	Consegnata
Realizzazione di una nuova scuola materna in via G. Bufalino	Elaborazione progetto, reperimento finanziamento.	€ 3.200.000,00 (finanziamento pubblico nazionale € 2mln, mutuo agevolato 1,2 mln)	Opera appaltata, lavori in corso, consegna prevista Ottobre 2018.
Realizzazione sistema cimiteriale Comiso - Pedalino	Elaborazione progetto di finanza, suo adeguamento e pubblicazione bando	€ 8.900.000,00 circa fondi privati	Progetto di finanza pubblicato, aggiudicazione avvenuta, concertazione pre firma convenzione in atto. Avvio lavori previsto per Maggio 2018.
Monitoraggio indagini diagnostiche sui solai degli edifici scolastici Monserrato, De Amicis, Saliceto, Mazzini e Pirandello.	Progettazione, finanziamento, appalto e realizzazione lavori.	€ 33.250 (fondi ministeriali)	Lavori eseguiti e conclusi.
Miglioramento dell'asse viario di collegamento tra il mercato ortofrutticolo, la sede del COC e la zona PIP	Elaborazione progetto, reperimento finanziamento.	€ 500.000,00 finanziamento ministeriale	Appalto aggiudicato, lavori in corso, consegna opera prevista per marzo 2018.
Ammodernamento ed efficientamento energetico reti e centro servizi area PIP	Progettazione, reperimento finanziamento.	€ 358.800,00 fondi Ex Insicem	In attesa di pubblicazione bando di gara.

Altre Opere progettate			
Realizzazione pista ciclo-pedonale e sistemazione degli spazi adiacenti di viale Europa	Elaborazione progetto, reperimento finanziamento.	€ 200.000,00 Fondi Cassa DD. PP.	Appalto aggiudicato, consegna lavori prevista per dicembre 2017.
Sistemazione e messa in sicurezza delle intersezioni stradali di via C.A. Dalla Chiesa, di via G. Pascoli e di Via Piave	Elaborazione progetto, reperimento finanziamento.	€ 250.000,00 Fondi Cassa DD. PP.	Pubblicazione bando di gara previsto per Settembre 2017.
Riqualificazione della Villa Comunale è stata progettata e verrà realizzata per 75.000,00 euro tramite la devoluzione di un mutuo pre-esistente e per 600.000 euro verrà presentata per accedere a finanziamenti con fondi strutturali;	Elaborazione progetto, reperimento finanziamenti.	€ 75.000,00 con devoluzione finanziamenti esistenti Cassa DD. PP. E € 600.000,00 richiesta di finanziamento regionale / comunitario.	Istanza di finanziamento presentata. Devoluzioen mutuo per lo stralcio parziale effettuata e celebrazione gara relativa prevista per novembre 2017.
Riqualificazione urbana di via S. Biagio e del quartiere del Pero, per un importo complessivo di € 1.100.000,00 è stata progettata e verrà realizzata per uno stralcio funzionale di 700.000,00 grazie ad un finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti;	Elaborazione progetto, reperimento finanziamenti.	€ 1.100.000,00. Uno stralcio funzionale di importo pari a € 700.000,00 sarà realizzato attraverso fondi Cassa DD. PP.	Pubblicazione bando di gara previsto per Dicembre 2017.
Riqualificazione urbana di Piazza delle Erbe e dei collegamenti a Piazza Fonte Diana	Elaborazione progetto.	€ 1.100.000,00	Presentata istanza su fondi regionali, ammissibile ma non finanziato per carenza di risorse.
Recupero dell'ex cartiera Naselli e la sua trasformazione in contenitore museale e culturale	Elaborazione progetto.	€ 2.500.000,00	In corso l'acquisizione della cartiera per poi reperire i finanziamenti necessari alla conversione funzionale.

Riqualificazione urbana della parte alta del Corso Vittorio Emanuele	Elaborazione progetto, reperimento finanziamenti.	€ 250.000,00	In corso di aggiudicazione.
--	---	--------------	-----------------------------

Nonostante la congiuntura poco favorevole per numerosi fattori penalizzanti esterni, due su tutti l'impossibilità di cofinanziare gli interventi per larga parte del proprio mandato a causa del dissesto finanziario e la chiusura del periodo di programmazione 2007-2013 con il mancato avvio dei bandi per il periodo di programmazione 2014-2020, i risultati ottenuti, utilizzando come primo parametro l'accesso a finanziamenti esterni sono estremamente positivi. Escludendo dal calcolo i cantieri di lavoro / servizi, nei due anni considerati sono stati intercettati ad oggi € 3.556.250,00 di finanziamenti da fonti esterne.

Aggiornamento

Comiso, 18/11/2017

L'assessore ai Lavori Pubblici  
Gaetano Gaglio

**IL VICE SINDACO**  
***Dott. Gaetano Gaglio***